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RESUMEN 
 
El Gobierno Provincial de Loja tiene por mandato Constitucional el planificar, construir, operar 
y mantener sistemas de riego en su jurisdicción; para asumir esta competencia, dentro de su 
nuevo modelo de gestión, crea la Empresa de Riego y Drenaje del Sur (RISDRENSUR EP) para 
que realice su ejecución basado en los principios equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental 
promoviendo la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario de la provincia de Loja. 
 
El Gobierno Provincial de Loja a través de la Empresa Pública de Riego y Drenaje del Sur 
RIDRENSUR E.P. y en coordinación con la Junta General de Usuarios plantea la intervención en 
el sistema de riego Quinara, ubicado en la parroquia Quinara del cantón y provincia de Loja 
con el objeto de mejorar las condiciones de operación y mantenimiento del sistema a través 
de la rehabilitación de la captación, conducción principal y el fortalecimiento de la 
organización campesina en busca de la soberanía alimentaria y de una adecuada gestión del 
recurso agua. 
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PALABRAS CLAVES 
 
 Riego: Es la aplicación artificial, oportuna y uniforme de agua a un perfil del suelo para 
reponer en éste, el agua consumida por las especies vegetales entre dos riegos 
consecutivos.  
 Sistema: Los sistemas de riego pueden incluir los siguientes equipos e infraestructura: 
embalses (con represa) o reservorios; balsas; obras de toma o derivación (Azudes, etc.); 
pozos, estaciones de bombeo, canales, acequias y paliduchos para transportar el agua 
(incluyendo el drenaje); sistemas de distribución para el riego por inundación, por surcos, 
por goteo y/o por aspersión. 
 Rehabilitación: Actividades que permite, en el sentido de la simplificación, hacer las 
operaciones de los sistemas más eficientes en el uso del agua y más equitativas entre los 
regantes. 
 Junta General de Usuarios (JGUs): Es la representación legal de todos los usuarios del 
sistema de riego que posean predios bajo la influencia del canal. 
 Operación: Proceso de manejo de las obras hidráulicas, de las estructuras de control y 
medición, de las estaciones hidrométricas y el análisis de los registros correspondientes en 
un sistema de riego. Normalmente este proceso comprende el sistema desde que se capta 
el agua hasta el momento en que se entrega el recurso al usuario. 
 Mantenimiento: Incluye las actividades que tienen por finalidad mantener en buen estado 
todos los elementos de la infraestructura hidráulica que deben ser operados para dar un 
adecuado y oportuno servicio de riego.  
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REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUINARA 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUINARA 
 
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA1 
 
Ubicación geográfica2 
La Parroquia Quinara se ubica al sur del Cantón Loja, a 4° 19’ 16” Latitud Sur y 79° 14’ 07’’ de 
Longitud Oeste.  
 
Gráfico 1: MAPA DE UBICACIÓN DE LA PARROQUIA 
 
Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
 
                                                          
1 Gobierno Provincial de Loja. Plan Operativo Participativo de la Parroquia Quinara. Fase de preparación 
para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Quinara. 2009 
2 Remitirse documento Atlas de la Provincia de Loja, Mapa Fisiográfico, pág. 49   
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Límites parroquiales 
Los límites de la parroquia Quinara son los siguientes:  
 
 Norte: Parroquia Vilcabamba  
 Sur: Cantón Espíndola y Provincia de Zamora Chinchipe  
 Este: Parroquia Yangana  
 Oeste: Cantón Quilanga 
 
Gráfico 2: LÍMITES DE LA PARROQUIA QUINARA 
 
Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO) 
 
Población  
La población de la parroquia Quinara según el último censo de población y vivienda (INEC, 
2001), es de 1331 habitantes de los cuales el 52,89% son hombres y el 47,11% mujeres. La 
proyección poblacional para la parroquia en el año 2010 es de 1.381 habitantes. 
 
Servicios Básicos  
Los servicios básicos analizados en la parroquia Quinara evidencian que el número total de 
viviendas es de 288, mientras que el número de hogares es de 289; la mayoría de estas 
viviendas 97,9% está conformando por casas, villas o departamentos. La generalidad de la 
población tiene vivienda propia (el 85,5%) y el hacinamiento3 llega al 34,1%.  
 
El déficit de los servicios residenciales básicos es de 100%, lo que se justifica ya que la mayoría 
de estos servicios son escasos para la población de la parroquia Quinara, especialmente el 
servicio de recolección de basura al cual la población de la parroquia no tiene acceso, el 
servicio de alcantarillado con el 1,4%, el servicio telefónico llega al 3,8% y el servicio de agua 
entubada por red pública dentro de la vivienda que llega al 8,3%. Por otro lado, los servicios 
que se brindan a la mayoría de la población son: servicio eléctrico con 89,9% y el uso de gas 
para cocinar al que acceden los pobladores de la parroquia en un 67,5%. 
 
                                                          
3 Hacinamiento: Acumulación en un mismo lugar de un número de personas o animales que se 
considera excesivo 
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Educación  
Se establece que un importante sector de la población (9,4%) es analfabeta; de los cuales la 
mayoría son hombres.  La tasa neta de escolarización básica en la parroquia Quinara llega a 
80,6%, siendo mayor en hombres con 83,1% y en mujeres es de 77,7%, mientras que la tasa 
neta de escolarización primaria es de 91,2%. La tasa neta de escolarización secundaria llega a 
32,9%, esta tasa en hombres es 26,2% y para mujeres es de 41,2%; la tasa neta de 
escolarización superior es de 1,6%, los hombres con un porcentaje de 3,3%, mientras que las 
mujeres no registran valor. 
 
Vías de acceso 
Para acceder a la parroquia de Quinara se debe transitar primero por la vía de segundo orden 
que une la ciudad de Loja con Vilcabamba en una longitud aproximada de 42 Km, para  luego 
trasladarse 8 Km hasta Masanamaca, tomando 5 Km de una vía de tercer orden hasta la 
parroquia Quinara. 
 
Altitud  
El rango de elevación de la parroquia va de 1.520 a 3.520 m.s.n.m. 
 
Extensión Territorial4  
La extensión territorial aproximada de la parroquia es de 14.311,47 hectáreas.  
 
                                                          
4 Cartas digitalizadas del IGM, 1:50.000, actualizadas por el Sistema de Información del Gobierno 
Provincial de Loja   
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División Política Territorial  
La parroquia Quinara está conformada por los siguientes barrios: La Palmira, Sahuayco y 
Quinara.  
 
Orografía  
El territorio de la parroquia tiene mayor porcentaje de zonas montañosas intercaladas por 
estrechos valles de los cuales el mayor es el de Piscobamba. Las elevaciones cercanas más 
importantes son: el cerro Chalalapo también conocido como Mirador y el cerro llamado Churo 
de los Incas.  
 
Hidrografía  
El río más importante es el Piscobamba, aunque también existen otros ríos, como el Aguacollo, 
el Rollos y la quebrada de Intirusco.  
 
Clima  
Quinara dispone de un clima subtropical  
 
Temperatura Promedio5  
La temperatura promedio anual de la parroquia es de 19°C 
 
 
 
                                                          
5 DINAREN – CLIRSEN con base a los anuarios meteorológicos –INAMHI, 1:250000   
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Cobertura Vegetal y uso Actual del suelo en la Parroquia  
Esta parroquia posee 12 unidades vegetales, siendo el pasto natural la más extensa con un 
24,61%; en segundo lugar se encuentra el matorral húmedo alto con un 18,28%, seguido por el 
bosque húmedo denso con 17,08%. Las unidades vegetales naturales como son los bosques y 
páramo cubren una superficie del 36,57% de la parroquia, mientras que las actividades 
agropecuarias abarcan el 33,20 %, de las cuales la superficie utilizada para la producción 
agrícola corresponde al 2,45%. En el cuadro 2 se muestra el detalle de la cobertura y uso del 
suelo de la parroquia Quinara y en el gráfico 3 la distribución de las principales unidades 
vegetales.  
 
Tabla 1: COBERTURA Y USO DEL SUELO DE LA PARROQUIA QUINARA 
 
            Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
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          Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
 
Instituciones y Organizaciones que Intervienen en la Parroquia  
Las organizaciones que intervienen en la parroquia Quinara se detallan en los siguientes 
cuadros:  
Tabla 2: ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 
 
    Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
 
Tabla 3: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
    Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
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Tabla 4: ORGANIZACIONES DE BASE 
 
        Fuente y Elaboración: Ordenamiento Territorial – Gobierno Provincial de Loja 2010 
 
Sistema de riego Quinara 
El sistema de riego Quinara está ubicado en la parroquia Quinara, cantón Loja, provincia de 
Loja, región fronteriza sur del Ecuador.  En la evaluación realizada a la infraestructura del canal 
principal del sistema de riego Quinara en febrero del 2010 (Anexo No. 1), se pudo detectar los 
problemas que a continuación se detallan: 
 
1. Obra de toma.- La obra de toma se ubica al margen derecho de río Masanamaca.  La 
estructura es de hormigón del tipo lateral directa con azud y rejilla.  El agua captada 
ingresa a un desripiador y luego por un canal aductor es trasladada hasta el desarenador.  
Actualmente se están captando 190 l/s.  Aguas debajo de la captación existe un muro de 
hormigón cuya función es proteger la plataforma y el desarenador.  En la captación se 
detectaron algunos daños: 
 
 Ausencia de mantenimiento al cauce del río antes de que ingrese sus aguas en la rejilla, 
por lo que la captación se encuentra colmatada con material de arrastre; para desviar el 
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agua hacia la rejilla los usuarios del canal han dispuesto el material en montículos 
haciendo que el cauce choque directamente con el muro de la captación. 
 Las compuertas de limpieza se encuentran en mal estado. Los usuarios del canal 
manifiestan haber tenido problemas para manipular estas estructuras lo que hace difícil las 
tareas de limpieza, por este motivo para el reemplazo de las compuertas tipo I y II será 
necesario realizar una evaluación con un profesional de la mecánica y realizar las 
correcciones según recomiende dicho técnico. 
 El desarenador se encuentra en condiciones aceptables 
 
2. Canal principal.- El canal principal de Quinara está constituido por una estructura de 
hormigón simple de sección rectangular de 1.00 m x 0.80 m de 13.62 km de longitud.   En 
la conducción principal, se observó daños como fisuras en las paredes y piso, fracturas 
grandes de la estructura, asentamientos de suelo, problemas que no permiten el buen 
funcionamiento del canal, la mayor parte de las paredes son afectadas por la sobrepresión 
que ejerce el suelo en las mismas; además la ausencia de tapas permite el ingreso al canal 
de material suelto producto derrumbes.  En el canal no existen obras de protección como 
badenes y cunetas de coronación y los pasos de agua están colmatados.  La vía de acceso a 
la plataforma del canal se encuentra en malas condiciones, por lo que es necesaria de 
urgencia su rehabilitación. 
 
El canal principal del sistema de riego Quinara lleva en operación veinticinco años, y 
durante este tiempo se han realizado varias intervenciones por parte de las instituciones 
encargadas del riego en la Provincia, las mismas que se han enfocado únicamente en la 
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rehabilitación de la obra física.  Pese a que el sistema de riego se encuentra operativo aún 
deja insatisfechas muchas demandas campesinas, pues el caudal captado en la fuente a 
pesar de ser suficiente para cubrir la demanda existente llega en forma intermitente e 
inequitativa a los usuarios debido principalmente a las pérdidas que se detectan en la 
conducción principal en la que se evidencia desgaste de paredes y solera consecuencia de 
la fricción de los sedimentos que ingresan al canal, este desgaste hace que el canal 
presente filtraciones de consideración que están ocasionando serios problemas en los 
terrenos adyacentes en donde en algunos casos se han formado pantanos y en otros se 
presentan hundimientos, además el agua que se pierde por las filtraciones es requerida 
por los usuarios en los tramos finales de la conducción.  
 
Los problemas que se detectaron en la infraestructura del canal principal del sistema de 
riego Quinara y las acciones necesarias para solucionar las mimas se detallan en el Anexo 
No. 1   
 
Organización social comunitaria 
La administración, operación y mantenimiento del sistema de riego “Quinara” es realizada 
desde octubre de 1998, por la Junta General de Usuarios (JGUs)6. Esta Junta está formada por 
una Junta General de Usuarios y tres juntas sectoriales: 
 
Junta Sectorial No. 1: Masanamaca 
                                                          
6 Junta General de Usuarios (JGUs): Es la representación legal de todos los usuarios del sistema de riego 
que posean predios bajo la influencia del canal. 
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Junta Sectorial No.  2:   Quinara 
Junta Sectorial No.  3:   Tumianuma 
 
La Junta General de Regantes está conformada por un directorio con los siguientes miembros: 
 
• Un Presidente. 
• Tres vocales representantes de cada sector 
• Una Secretaria-contadora. 
 
Para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del sistema y gastos administrativos se ha 
establecido el cobro de una tarifa cuyo valor es de 12 dólares anuales por hectárea los cuales 
son invertidos en pagos de secretaria-contadora y canalero.  
 
Las actividades de operación se limitan a la apertura y cierre de compuertas en la captación, 
desarenador y entregas.  Las mingas se realizan únicamente cuando se presentan deslaves 
grandes que taponan el canal, lo que se constituye en el único mantenimiento que se le da a la 
infraestructura.    Se presentan algunos conflictos entre los usuarios principalmente derivados 
de las cantidades de agua y tiempos de servicio asignados. 
 
A pesar de que las Juntas de Regantes (usuarios) han establecido en sus reglamentos internos 
la obligatoriedad de recabar una tarifa mensual por hectárea regada, destinada a solventar los 
gastos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego, dichos recursos son 
insuficientes para la ejecución de las obras de mayor magnitud e inversión, las cuales deben 
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ser obligatoriamente solventadas por el Estado.  La no asignación oportuna, a los organismos 
Estatales, de recursos económicos requeridos para atender estas emergencias en los sistemas 
de riego de la provincia de Loja, ocasionó el agravamiento del deterioro de la infraestructura 
hidráulica de estos sistemas.  Por otro lado, la falta de atención oportuna obedeció en buena 
medida a los cambios de las competencias en materia de riego, pasando por distintas 
entidades estatales: Subcomisión Ecuatoriana-Programa de Desarrollo de la Región Sur 
(PREDESUR), Instituto Nacional de Riego (INAR) y actualmente Gobierno Provincial de Loja 
(GPL).  
 
Las actividades de operación que logran cubrir los usuarios se circunscriben a la apertura y 
cierre de compuertas en la captación, limpieza del desarenador, mingas de limpieza del canal, 
especialmente cuando se presentan deslaves y taponamientos, etc.  La falta de atención a los 
problemas mayores de mantenimiento, está incidiendo significativamente en la capacidad de 
conducción del canal y en el deterioro de la infraestructura hidráulica del sistema, situación 
que se afecta directamente la producción de alimentos, generación de fuentes de trabajo y por 
ende en los ingresos de la población dependiente de estos sistemas de riego, quienes migran a 
los centros urbanos en busca de mayores ingresos económicos para solventar sus necesidades 
básicas de subsistencia. 
 
La acción de los fuertes inviernos que han azotado a la zona también ha contribuido al 
deterioro de la estructura del canal principalmente por la presencia de deslaves.  Muchos de 
los daños detectados se producen como consecuencia del escaso mantenimiento 
proporcionado a las obras de infraestructura así la presa de la captación se encuentra 
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colmatada, el canal azolvado, la pintura y mecanismos de apertura de compuertas 
deteriorados, cunetas de coronación, pasos de agua, y alcantarillas colmatados. 
 
La débil organización comunitaria y las bajas tasas fijadas por el servicio de riego hace que los 
fondos recolectados por la Junta General de Usuarios (JGUs) sean insuficientes para cubrir los 
gastos de administración operación y mantenimiento del sistema, pues la participación y 
cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios es insatisfactoria. 
 
4. ANTECEDENTES 
 
“La forma de gestión de los sistemas de riego públicos ha llevado a una crisis a la mayoría de ellos, 
la infraestructura hidráulica está deteriorada, buena parte requiere rehabilitación. La producción 
agropecuaria que se desarrolla a lo interno de cada sistema todavía tiene enormes limitaciones en 
comparación con las grandes posibilidades de desarrollo que brindan las condiciones ecológicas de 
cada territorio. La organización social en su gran mayoría es débil, en la mayor parte de los sistemas 
llámese transferidos o no es absolutamente débil.   Hasta ahora no se define un claro modelo de 
gestión sobre los sistemas públicos: ¿Qué roles asumen los agricultores y sus organizaciones? 
¿Cuáles funciones son de cogestión entre el Estado y las organizaciones de regantes?”.7 
 
La operación y mantenimiento de los sistemas de riego de la provincia de Loja estuvieron a 
cargo hasta 1992 del Ex - Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos  (INERHI). Al suprimirse 
esta entidad, por el lapso de 14 años no existió en el Ecuador Autoridad Nacional rectora de las 
                                                          
7 Foro de los Recursos Hídricos. Hacia una Agenda Transformadora de Riego.   CAMAREN, Quito, 20 junio 
de 2010.  p. 4 
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políticas públicas de riego, así como tampoco la articulación y coordinación de directrices de 
gestión del riego. Durante este lapso, funcionaron las Corporaciones Regionales de Desarrollo 
que cumplieron parcialmente y de manera desarticulada las funciones de riego. 
 
Este fue el caso de la Ex - Subcomisión Ecuatoriana y el Programa de Desarrollo de la Región 
Sur (PREDESUR), entidad que no supo responder en su momento a las expectativas que se 
tenía de la gestión del riego en la Región Sur (provincias de Loja, El Oro, y Zamora Chinchipe). 
Dado que el proceso de reorganización era indispensable para no quebrantar los objetivos de 
desarrollo del Buen Vivir, mediante Decreto Nro. 1690 expedido por el Presidente de la 
República el 29 de abril 2009 se procedió a la liquidación y reorganización de la Subcomisión 
Ecuatoriana PREDESUR, ordenando el traspaso de los presupuestos, competencias, bienes 
muebles e inmuebles del organismo a la jurisdicción del Instituto Nacional de Riego (INAR), 
entidad creada mediante Decreto Ejecutivo 695 publicado en el Registro Oficial del 12 de 
noviembre de 2007 y reformado mediante Decreto Ejecutivo 1079, publicado en el Registro 
Oficial No. 346, del 27 de Mayo 2008, asignándole funciones de Rectora del Subsector Riego y 
Drenaje, para que articule la gestión integrada e integral de estas actividades con las 
instituciones públicas afines. 
 
La Nueva Constitución de la República revaloriza al agua, al riego y a la soberanía alimentaria; 
en el artículo 263, numeral 5 establece que los gobiernos provinciales tendrán la competencia 
de “Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego”; en su artículo 282 expresa que 
“El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los 
principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.”    
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Así mismo, el Estado será responsable de la provisión del servicio público de riego, y 
garantizará que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad 
y calidad; y, dispondrá que la tarifa de riego sea equitativa, establecerá su control y 
regulación.8   La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.  El servicio 
público de  riego será prestado únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.9 
 
Esto es ratificado en las competencias exclusivas dadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en sus artículos 41, 42, 133, 135. 
 
La Ley de Empresa Públicas en su artículo 2, numeral 4 determina como objetivo:  
 
“Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, 
contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la 
prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas 
considerarán en sus costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de 
actualización tecnológica”  
 
                                                          
8 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 314. 2008 
9 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 318. 2008 
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Sobre el cual el Gobierno Provincial del Loja el 23 de enero de 2010, crea la Empresa Pública de 
Riego y Drenaje (RIDRENSUR EP) con el fin de ejecutar la competencia exclusiva de riego.  
Lamentablemente hasta la presente fecha, RIDRENSUR EP no ha podido intervenir 
oportunamente sobre dichas competencias, por cuanto se requiere que el Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) asigne al Gobierno Provincial de Loja los recursos económicos necesarios 
para poder efectuar estudios de nuevas áreas de vocación agrícola, construir infraestructura 
de riego y especialmente rehabilitar, mejorar y mantener  la existente. 
 
El artículo 125 del COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 
titulares de las nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e 
implementarán de manera progresiva conforme lo determine el Consejo nacional de 
Competencias. 
 
Por otro lado el 14 de julio del 2011 el Consejo Nacional de Competencias emite la resolución 
008-CNC-2011. En el artículo 10 de esta resolución se determinan las facultades del Gobierno 
Autónomos Descentralizados Provinciales.  En el artículo 13 se indica que en los sistemas de 
riego públicos transferidos a juntas y asociaciones de regantes con anterioridad a la presente 
resolución, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados el ejecutar obras de 
ampliación y rehabilitación de los sistemas (numeral 2), fortalecer a las juntas o asociaciones 
de regantes a través de la capacitación de promotores, en aspectos técnicos, legales, 
administrativos y financieros que permitan mejorar los niveles de organización (numeral 7). 
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Adicionalmente, el presente perfil de proyecto en formato SENPLADES, busca completar los 
requisitos necesarios para la culminación del Diplomado Superior en Gestión y Evaluación de 
Proyectos, realizado en la ciudad de Loja en el período comprendido entre diciembre de 2010 
a junio de 2011. 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
 
Las intervenciones en riego son procesos complejos que involucran no únicamente a las 
instituciones estatales cuya accionar está dirigido a este sector sino que implican la 
intervención de todos los actores o grupos de interés que se ubican en el área de influencia de 
los sistemas de riego. 
 
Durante muchos años en nuestra provincia las instituciones estatales concentraron su 
intervención en la construcción, mejoramiento y reparación de la infraestructura de riego, 
pero muy pocas veces tomaron en cuenta que esta, en realidad, está estrechamente 
relacionada con las formas de manejo del agua y con la producción agropecuaria de cada zona. 
 
El Gobierno Provincial de Loja, al tomar a cargo la planificación, construcción, operación y 
mantenimiento de sistemas de riego en la Provincia de acuerdo al mandato constitucional 
proclamado en el Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador, pretende convertir 
los aciertos y desaciertos que durante estos años se han tenido en la gestión del riego, en 
lecciones aprendidas; y formula la intervención en sistemas de riego con un enfoque amplio 
concibiéndolo como un proceso interactivo en las que se vincula de manera efectiva el 
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mejoramiento de la infraestructura, la implementación de tecnologías apropiadas de riego y la 
gestión adecuada del recurso agua,  para ello crea la Empresa Pública de Riego y Drenaje del 
Sur (RIDRENSUR EP) que prestará el servicio público del riego en términos de calidad, 
garantizando a los ciudadanos el acceso al agua en forma segura, justa y equitativa. 
 
El Gobierno Provincial de Loja (GPL) en coordinación con la Junta General de Usuarios (JGUs) 
plantea a través de la Empresa Pública de Riego y Drenaje del Sur (RIDRENSUR EP) la 
intervención en el sistema de riego Quinara, ubicado en la parroquia Quinara del cantón Loja 
con el objeto de mejorar las condiciones de operación y mantenimiento del sistema a través 
de la rehabilitación de la captación y conducción principal y el fortalecimiento de la 
organización campesina  en busca de la soberanía alimentaria10 y de una adecuada gestióndel 
recurso hídrico11, pues de ello depende, casi en forma exclusiva, la subsistencia de la gran 
mayoría de los usuarios del riego.  
 
Las Juntas Generales de Usuarios de los sistemas de riego en la provincia de Loja desconocen al 
momento la importancia de la aplicación de los Estatutos y Reglamentos Internos para el 
funcionamiento de la organización. Los usuarios en múltiples casos no aceptan la legitimidad 
                                                          
10 " Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a determinar sus propias políticas y 
estrategias durables de producción, distribución y consumo de alimentos que garantizan el derecho a la 
alimentación para toda la población, sobre la base de la pequeña y mediana producción, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los modelos campesinos, de pesca y modelos indígenas de producción 
agrícola, comercialización y gestión de los espacios rurales, en los que la mujer tiene un papel 
fundamental." Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. Cuba, 2001 
 
11 La gestión del recurso hídrico es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del 
agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 
resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas vitales. GWP 
(Asociación mundial para el agua); TAC (Comité de Consejo Técnico). 2000. 
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de la organización; los dirigentes tienen escasa capacidad de decisión en las negociaciones 
sobre el manejo social del riego.   Sobre esta realidad se requiere que los usuarios sean 
capacitados en el manejo conjunto de normas y regulaciones de la organización y que los 
instrumentos legales internos, permitan comprender los beneficios, deberes, derechos y 
obligaciones de la organización para una adecuada administración, operación y mantenimiento 
del sistema. 
 
Esto, sin embargo no hace perder de vista la necesidad e importancia de establecer sistemas 
de regulación y control del gasto del recurso agua, intervención que se realizará en una 
segunda etapa como aplicación de los modelos que RIDRENSUR EP ha formulado y que se 
encuentra socializando con los sectores de influencia del riego en la provincia.   La asistencia 
técnica en cuanto a fortalecimiento organizativo comunitario, aplicación de técnicas agrícolas 
sostenibles, y desarrollo productivo se proporcionará en forma continua a todos los socios de 
las Juntas de Regantes durante el desarrollo del proyecto. 
 
6. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento del sistema de riego Quinara. 
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Objetivos específicos 
 
A. Rehabilitar la captación y el canal principal del sistema de riego Quinara. 
B. Fortalecer las capacidades de la Junta General de regantes en la administración, 
operación y mantenimiento del sistema. 
 
7. METAS 
 
 Captar el 100% del recurso hídrico concesionado al sistema de riego Quinara. 
 Disminuir las filtraciones en un 80% en la conducción principal del sistema de riego. 
 La directiva de JGU y el personal de operación y mantenimiento se encuentran 
participando activa y adecuadamente en todos los procesos requeridos para la 
administración, operación y mantenimiento del sistema de riego. 
 
8. ACTIVIDADES 
 
A.1. Rehabilitación de la obra de captación. 
A.2. Rehabilitación de conducción principal. 
A.3. Construcción de obras de protección 
B.1. Talleres de liderazgo y gestión administrativa 
B.2. Talleres de control y manejo financiero 
B.3. Talleres de operación y mantenimiento 
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A.1. Rehabilitación de la obra de captación. 
La rehabilitación de la estructura de toma, permitirá el ingreso del caudal de diseño hacia el 
canal principal, se la realizará mediante la limpieza a máquina (excavadora de orugas) del 
cauce del río en un tramo de longitud de 100 m con un ancho de 40 m y una altura promedio 
de 1.50 m; reconformación del zampeado del azud con hormigón simple con una resistencia a 
la compresión f´c=210 kg/cm2 de 0.10 m y malla electro soldada de 150x150x8 mm; calzada de 
muro de encauzamiento derecho con hormigón ciclópeo f´c=180 kg/cm2 en una longitud de 7 
m.    Estas actividades se realizarán mediante una Unidad de Negocios12 que será la encargada 
de la ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa.  El curado de las obras 
de hormigón será permanente durante 28 días luego de su fundición, para alcanzar la 
resistencia característica del hormigón de 180 o 210 kg/cm2.  Las cantidades reales de obra, así 
como distancias de transporte de materiales en vehículo, serán determinadas por el 
fiscalizador y supervisor de la obra.   Los áridos serán llevados desde Quinara, a 7 km. 
aproximadamente del sitio de la obra.   Se dispondrá de un equipo mínimo compuesto por una 
excavadora de orugas, una camioneta, 2 concreteras y 2 vibradores. 
 
A.2. Rehabilitación de conducción principal. 
La reconstrucción del canal principal disminuirá las infiltraciones existentes, mejorará las 
condiciones hidráulicas del canal y por ende garantizará que el caudal requerido llegue a las 
parcelas de los agricultores; para lo cual, se efectuará primero una limpieza total del canal y de 
la plataforma, pues la presencia de azolve y el ingreso de material por derrumbes es evidente, 
                                                          
12 La Unidad de Negocios estará conformada por un Ingeniero civil encargado del proyecto, un ingeniero 
civil residente y una cuadrilla tipo de obreros compuesta de 2 maestro mayor, 4 albañiles, 4 ayudantes 
de albañil, 20 peones y un operador de maquinaria pesada. 
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se construirá los tramos de canal previstos en la inspección técnica, secciones: 1.00 m x 0.80 
m, 0.80 m x 0.70 m y 0.40 m x 0.40 m, y espesor de paredes e=0.15 m, de igual forma se 
construirán tapas para el embaulado del canal de 1.20 m x 0.50 m x 0.10 m,   1.00 m x 0.50 m x 
0.10 m y 0.60 m x 0.50 m x 0.10 m.  Se repararán o cambiarán de ser el caso las compuertas de 
reparto de caudales y de limpieza de los aliviaderos que están defectuosas.    
 
Para la construcción tanto del canal como de las tapas se empleará hormigones 
impermeabilizados con una resistencia a la compresión de f’c=210kg/cm2.   Se procederá al 
abscisado del canal cada 20 m, con colocación de hitos de hormigón a cada 100m.   La 
fundición del canal será de manera monolítica, solera y paredes a la vez, la colocación de las 
juntas de dilatación de PVC, de 10cm, se  hará cada 10 metros en tramos rectos y cada 5 
metros en tramos curvos.     
 
El curado de las obras de hormigón será permanente durante 28 días luego de su fundición, 
para alcanzar la resistencia característica del hormigón de 180 o 210 kg/cm2.  Las cantidades 
reales de obra, así como distancias de transporte de materiales en vehículo, serán 
determinadas por el fiscalizador y supervisor de la obra.   Los áridos serán llevados desde 
Quinara, a 7 km. aproximadamente del sitio de la obra. 
 
Al igual que en la rehabilitación de la captación se empleará la Unidad de Negocios descrita en 
el literal anterior, considerando que se tiene previsto ejecutar en el proyecto con dos frentes 
de trabajo, lo que implica que el equipo mínimo requerido este compuesto de: dos 
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concreteras, dos vibradores, dos compactadores, una retroexcavadora, una volqueta y un 
equipo topográfico. 
A.3. Construcción de obras de protección 
La construcción de nuevas estructuras permitirá en el caso de los badenes el paso de la 
escorrentía superficial por encima del canal y protegerá a la plataforma de la socavación que 
ella ocasiona; y en el caso de los muros de contención de gaviones, se estabilizará los 
deslizamientos que se han presentado en los taludes de la plataforma.  Para la construcción de 
los badenes se empleará hormigón armado impermeabilizado con una resistencia a la 
compresión de f’c=210kg/cm2.   Los gaviones se construirán con malla triple torsión de 
mediadas 3.0 m x 1.0 m x 1.0 m y 2.0 x 1.0 m x 1.0 m y material pétreo de diámetro 
aproximado de 20 cm.  Estas obras están consideradas a ejecutarse con la Unidades de 
Negocios y equipo mínimo considerados para la rehabilitación del canal principal. 
 
Las cantidades reales de obra, así como distancias de transporte de materiales en vehículo, 
serán determinadas por el fiscalizador y supervisor de la obra.   Los áridos serán llevados desde 
Quinara, a 7 km aproximadamente del sitio de la obra. 
 
B.1. Talleres (2) de liderazgo y gestión administrativa 
Tienen como finalidad llegar a la autogestión comunitaria, elevar el nivel de conocimientos 
sobre la realidad en la que interactúan las comunidades y sus miembros, desarrollar destrezas 
en el manejo de herramientas de organización, investigación, planificación, negociación, 
gerencia y administración.    Así mismo, deben propiciar un cambio en el comportamiento de 
las personas sobre los problemas que les afectan y su participación en las soluciones.  
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Para la capacitación de los usuarios, se aplicará metodologías de educación para adultos, 
utilizando herramientas técnicas de aprender haciendo, que les permitirá  actuar como actores 
de cambio en sus propias organizaciones.   Para una mayor comprensión de las temáticas de 
capacitación, se elaboran guías didácticas sobre los temas propuestos en la consultorías, que 
contendrán una base conceptual – teórica y de aplicación práctica en el quehacer cotidiano de 
las JGUs. 
 
Las juntas sectoriales (JSUs) y la junta general de usuarios (JGUs) son las instancias más 
cercanas y adecuadas para promover el desarrollo sostenido de los sistemas de riego.  Su éxito 
dependerá de la voluntad, capacidad institucional y actitud para reconocer e incorporar la 
participación activa de todos los actores locales en un proceso transparente, democrático y 
sustentable.    
 
Las JSUs y JGUs, son el organismo coordinador e impulsor del proceso, su responsabilidad y 
liderazgo es muy importante, por lo que es necesario fortalecer su estructura institucional para 
que pueda enfrentar el reto planteado. 
 
La intervención en el ámbito local tiene que demostrar que se avanza, y uno de los cambios 
más visibles, es la modificación de la actitud paternalista, patriarcal, autoritaria, vertical, a una 
actitud participativa, democrática, transparente y estratégica (con visión a largo plazo), con 
una actitud clara de cambio, pero un cambio planificado, equitativo, democrático y sostenible.   
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La temática a tratar en estos talleres, permitirá potenciar los elementos básicos para una 
buena gerencia y administración de las juntas, considera los siguientes aspectos: 
 
 Procesos organizativos. 
 Procesos administrativos básicos. 
 Documentos y formularios de administración y gerencia. 
 Bases legales de intervención (nueva normativa vigente). 
 Procedimientos parlamentarios e informativos. 
 Resolución de conflictos. 
 
Finalmente se analizarán los estatutos de la JGUs para la elaborar una propuesta de reforma 
estatutaria que permita mejorar los procesos de gestión de la organización de regantes. 
 
B.2. Talleres (2) de control y manejo financiero 
Esta capacitación tiene por objeto hacer conocer la existencia de los procesos administrativos 
contables y la necesidad de su aplicación, se les dotará de herramientas de planificación y 
control con las que podrán contratar personal idóneo adecuado a las necesidades que ellos 
tienen y podrán exigir al mismo el cumplimiento de obligaciones y podrán dar un mejor detalle 
de las acciones que realizan en sus funciones y por el mejoramiento del sistema.  Se pondrá 
especial énfasis en el cobro de tarifas (básica y volumétrica) y la utilidad que éstas tienen en la 
sostenibilidad y sustentabilidad del sistema de riego.   
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Esta temática permitirá potencializar la instrucción en el manejo de los aspectos financieros, se 
considera los siguientes aspectos: 
 
 Procesos contables y financieros básicos: balances y estados financieros. 
 Documentos y formularios de manejo y control financiero. 
 Estructuración de tarifas comunitarias. 
 Procesos tributarios, de cobro y facturación. 
 
B.3. Talleres (2) de operación y mantenimiento 
Esta temática permitirá potenciar la instrucción técnica para una correcta operación y 
mantenimiento de las unidades del sistema, para solventar algunas deficiencias tales: Bajo 
nivel organizativo en el reparto del agua, desperdicio del recurso hídrico, instalaciones 
clandestinas, dificultades para el autofinanciamiento, falta de recaudación de aportes y 
morosidad en el pago por tarifas de riego.  Esta capacitación pondrá especial énfasis en la 
protección de la cuenca proveedora del recurso hídrico, considera los siguientes temas: 
 
 Construcción de un manual de operación y mantenimiento. 
 Estructuración de un plan anual de operación y mantenimiento. 
 Documentos y formularios de control de operación y mantenimiento. 
 
El plan de capacitación (talleres) empleará metodologías de educación reflexiva, que 
permitirán a los usuarios ser actores de cambio de sus organizaciones; y se aplicará el  sondeo 
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rural participativo13, para reconocer la realidad del riego en el sistema, que permita a 
RIDRENSUR EP, plantear nuevas propuestas técnicas para lograr la administración integral y 
participativa del sistema de riego Quinara.   Para mayor comprensión de las temáticas, se 
elaborarán guías didácticas sobre los temas propuestos en la consultoría que contendrán el 
marco legal, una base conceptual teórica y de aplicación práctica en el quehacer cotidiano de 
las JGUs.    
 
9. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 5: CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 
 
Fuente y Elaboración: El Autor 
 
10. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 
 
El proyecto se desarrollará en nueve meses y tendrá una vida útil de 20 años en lo referente a 
obras de infraestructura (captación, conducción y obras de protección). 
                                                          
13 El sondeo rural participativo es un método que combina diferentes herramientas participativas, 
permite diagnosticar y analizar la realidad comunitaria para elaborar propuestas de desarrollo basadas 
en las necesidades locales identificadas por las comunidades mismas. 
1 2 3 4 5 6
Rehabilitación de la obra de
captación. 8,275.58 5,535.96 13,811.54
Rehabilitación de conducción
principal. 16,952.11 18,983.11 35,424.00 29,045.85 3,979.06 104,384.14
Construcción de obras de protección
118.99 1,798.91 8,668.26 9,202.49 11,914.25 3,964.10 35,667.01
Talleres de liderazgo y gestión
administrativa. 1,500.00 1,500.00
Talleres de control y manejo
financiero 1,500.00 1,500.00
Talleres de operación y
mantenimiento. 3,000.00 3,000.00
SUBTOTAL
3,500.00 5,700.00 1,000.00 48,700.00 36,000.00 20,400.00 159,862.68
ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
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11. BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios directos de acuerdo a la ficha técnica elaborada por PREDESUR son 191 
familias, si consideramos un número de 4.3 personas por familia de conformidad a la densidad 
poblacional en el área rural de la provincia de Loja, establecida en el VI Censo de Población y V 
de Vivienda 2001, se tienen 821 beneficiarios del proyecto que corresponden al 61.68% de los 
habitantes de la parroquia Quinara.   Los beneficiarios indirectos son los 1331 habitantes de la 
parroquia. 
 
12. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 
 
Los resultados serán verificados mediante los siguientes indicadores: 
 
 Al cabo de por lo menos 6 meses del inicio del proyecto, 13.62 km de la conducción 
principal están rehabilitados sin problemas de filtración. 
 Los resultados de las encuestas efectuadas al final de la ejecución del proyecto, reportan 
que el 90% de los propietarios de los terrenos adyacentes a la conducción principal están 
satisfechos con la obra ejecutada. 
 Dos talleres de liderazgo y gestión administrativa con la participación del 100% de la 
directiva de la JGU dictados durante el periodo de ejecución del proyecto. 
 Dos talleres de legislación actual con la participación del 75% de la JGU dictados durante el 
periodo de ejecución del proyecto. 
29 
 
 
 
 Dos talleres de operación y mantenimiento con la participación del 80% de la JGU dictados 
durante el periodo de ejecución del proyecto. 
 Un taller de análisis tarifario con la participación del 80% de la JGU dictados durante el 
periodo de ejecución del proyecto. 
 Dos talleres de contabilidad básica con la participación del 100% de la directiva de la JGU 
dictados durante el periodo de ejecución del proyecto. 
 
13. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Dado que el proyecto genera un impacto medio (positivo), se lo ha categorizado como 1, y por 
tanto no necesita de estudio de impacto ambiental.  El proyecto generará durante su etapa de 
construcción especialmente de las obras impactos negativos al medio ambiente tales como: 
contaminación del aire por polvo y ruido, alteración del suelo por excavaciones y rellenos, 
alteración del paisaje por las obras.   El impacto positivo que se alcanza con el proyecto 
(rehabilitación del canal principal) es mucho mayor que los negativos que se presentan.    
 
14. AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD 
 
El plan de formación a mujeres y hombres que se beneficiarán del proyecto, permitirá crear las 
capacidades necesarias en los pobladores para que el proyecto cumpla su cometido a lo largo 
de su vida útil.  Dentro de las actividades de formación en gestión del servicio de agua para 
riego se fortalecerá la Junta General de Usuarios; se formulará un manual de operación y 
mantenimiento del sistema; así como, se establecerá la tarifa necesaria que cubra dichos 
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gastos y genere un excedente que cubra posibles pequeñas eventualidades.   RIDRENSUR EP, 
en su nuevo modelo de gestión contempla un equipo zonal (ingeniero civil, ingeniero agrícola, 
promotor social y chofer con vehículo) para el seguimiento y asesoramiento de los regantes de 
los sistemas estatales en operación de los cantones de Loja y Saraguro. 
 
15. MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Gobierno Provincial de Loja, mediante Ordenanza de fecha 26 de Enero de 2010 creó la 
Empresa Pública de RIEGO Y DRENAJE DEL SUR (RIDRENSUR EP): 
 
“[…]con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; la misma que se regirá por 
las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; el Código de Planificación y Finanzas 
Públicas; la presente Ordenanza; y más normas conexas. Su domicilio es la ciudad de Loja”.14  
 
El objeto principal de la: 
 
“EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR (RIDRENSUR  E.P.) es ofrecer el servicio 
público de acuerdo al Art. 263 de la Constitución, Art. 42 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización y  Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 
en materias de asesoría, consultoría, gestión, dirección, supervisión, fiscalización, planificación, 
construcción, operación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje,  así como la 
                                                          
14 Ordenanza sustitutiva de creación de RIDRENSUR EP de 28 de enero del 2011 
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construcción de obras afines o complementarias a nivel local, provincial, regional, nacional e 
internacional […]”.15 
 
Misión 
Ser la Empresa Pública del Gobierno Provincial de Loja, que gestiona los servicios de riego y 
drenaje, para promover la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario de la Provincia de 
Loja. 
 
Visión 
RIDRENSUR EP, empresa Pública líder del manejo y gestión del riego y drenaje en la Provincia 
de Loja y a Nivel Nacional, que optimiza, tecnifica los servicios del riego, capacita a los regantes 
y los integra al desarrollo agro productivo; mejorando las condiciones de vida de las 
comunidades campesinas, mediante un desarrollo integral del recurso hídrico. 
 
Organización 
La estructura orgánica y funcional de la empresa pública RIDRENSUR EP, se encuentra 
integrada por los siguientes niveles técnico-administrativos: 
 
 Nivel Directivo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor y de Control 
 Nivel Operativo 
                                                          
15 Íbidem 
32 
 
 
 
 Nivel de Apoyo 
 
Grafico 4: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL RIDRENSUR EP 
 
 
RIDRENSUR EP en convenio con la Junta General de Regantes del canal de riego Quinara 
implementará la ejecución del proyecto, para lo cual la Institución Provincial destinará los 
fondos correspondientes. RIDRENSUR EP ejecutará la obra mediante la modalidad de 
contratación pública para lo cual seguirá los lineamientos establecidos en la Ley del sistema 
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Nacional de Contratación Pública y los pliegos preparados por la empresa.  La administración 
de la ejecución de la obra estará a cargo de la Unidad Técnica de la empresa y se contratará la 
fiscalización del proyecto. 
 
El/la administrador/a del proyecto realizará el seguimiento de la ejecución de los trabajos e 
informará oportunamente a los personeros de la empresa sobre el cumplimiento de 
cronogramas, plazos y realizará el seguimiento de todo el expediente del contrato.   Las 
acciones del fiscalizador serán las de garantizar la buena ejecución de los trabajos, revisando 
calidad de materiales de construcción, calidad de mano de obra, cumplimiento de 
especificaciones técnicas, seguridades en obra y toda otra acción tendiente a obtener el 
producto final que será la obra en perfecto estado de funcionamiento. 
 
16. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Aporte Nacional  
 
   Fuente y Elaboración: El Autor 
 
 
Tabla No. 6: APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Rehabilitación de la obra de captación. 13,811.54
Rehabilitación de conducción principal. 35,935.22 68,448.91
Construcción de obras de protección 10,586.16 25,080.85
Talleres de liderazgo y gestión administrativa. 1,500.00
Talleres de control y manejo financiero 1,500.00
Talleres de operación y mantenimiento. 3,000.00
SubTotal 63,332.92 96,529.76
Total
COMPONENTE
INVERSIÓN 2012 (USD)
159,862.68
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17. ANEXOS 
ANEXO No. 1 
EVALUACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO QUINARA 
 
   Fuente y Elaboración: El Autor 
ESTRUCTURA: CAPTACIÓN
DESDE HASTA
Captación Material de arrastre acumulado Limpieza del cauce del río  B= 40m, L=100m h=1,5m
Azud Zampeado desgastado Reconformación de zampeado con hormigón simple e=0,10m
Muro de protección derecho Socavado Calzar muro L=7m con hormigón ciclópeo f'c=180Kg/cm2
ESTRUCTURA: CANAL PRINCIPAL
DESDE HASTA
Canal principal Sin abscisas Realizar abscisado cada 20m y ubicar hito de hormigón cada 100m
Canal principal Presencia de material de azolve en el canal Desazolve del canal
0+294,30 Paso de agua Colmatado con material Limpieza de paso de agua
0+495,50 Paso de agua Colmatado con material Limpieza de paso de agua
0+627,55 Paso de agua Muros de encauzamiento destruidos Reconstruir muros de encauzamiento
0+997,00 Canal principal Presenta fugas Impermeabilizar con geomembrana L=15m
1+227,07 Rápida #2 Socavación en cajón disipador Reconstruir solera, y colocar disipadores de energía en la rápida 
Construir dentellón de salida
Calzar cajón disipador
4+180 4+250 Canal principal Canal presenta fugas Reconstruir canal  sección 1,00mx0,80m  e=0,15m  L=70m y tapas 1,20x0,5x0,1
4+365 Compuerta Dañada Reemplazar compuerta (marco: 0,73mx0,88m) espejo (0,73mx0,59m)
4+388 4+453 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir y colocar tapas 1,20x0,5x0,10m  L=65m
4+965 Salida tunel #3 Material proveniente de la ladera ingresa al canal Contruir muro de protección
5+485 Canal principal Faltan tapas Construir tres tapas de 1,20x0,5x0,1
5+698 Canal principal Caja presenta fugas Impermeabilizar con geomembrana L=15m
5+731 5+934 Rápida Presenta fisuras y múltiples fugas Reconstruir rápida L=203m  Dim.0,80x0,70m  e=15cm
5+753 Plataforma Derrumbe Limpieza de plataforma V=5850m3
6+410 Plataforma Contruir muro de gaviones B=3m H=6m L=15m  V=210m3
6+507,53 Plataforma Paso de agua destruido Ampliar paso de agua y construir baden  B=3m
6+510 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 1,20x0,50x0,1m  L=6m
7+160 7+320 Plataforma Derrumbe Limpieza   L=160m  V =480m3
7+400 7420 Plataforma Derrumbe Limpieza   L=20m  V =60m3
Plataforma Paso de agua destruido Ampliar paso de agua y construir baden  A=3m
Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 1,20x0,50x0,1m  L=2m
7+620 7+700 Plataforma Derrumbe Limpieza L=90m  V=270m3
Plataforma En peligro de socavación Construir muro de gaviones B=3m  H=4m  L=13m  V=104m3
Plataforma Paso de agua destruido Construir paso de agua y baden
7910 7990 Plataforma Derrumbe Limpieza L=80m  V=240m3
8+013 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 1,20x0,50x0,1m  L=6m
10+096 10+196 Plataforma Derrumbe Limpieza L=100m  V=300m3
10+246 10+356 Plataforma Derrumbe Limpieza L=110m  V=330m3
10+456 10+506 Plataforma Derrumbe Limpieza L=50m  V=150m3
10+566 10+606 Plataforma Derrumbe Limpieza L=40m  V=120m3
10+637 10+676 Plataforma Derrumbe Limpieza L=39m  V=117m3
10+716 10+766 Plataforma Derrumbe Limpieza L=50m  V=150m3
10+796 10+846 Plataforma Derrumbe Limpieza L=50m  V=150m3
10+656 10+076 Plataforma Derrumbe Limpieza L=20m  V=60m3
11+106 11+126 Plataforma Derrumbe Limpieza L=20m  V=60m3
Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,80x0,50x0,1m  L=40m
11+266 Canal principal Destruido Reconstruir canal armado sección: 0,60x0,80  L=20m
12+470,90 Plataforma Hierros expuestos en solera de baden Reconformar solera de baden  A=40m2
12+603,90 Plataforma Muro de salida de baden destruido Reconstruir muro de hormigón ciclópeo y construir muros de protección
Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=25m
12+663,3012+674,30 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=11m
12+674,30 Paso de agua Colmatado con material Limpieza de paso de agua
12+674,30 12+685,3 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=11m
13+274,313+289,30 Canal principal Canal destruido Reconstruir canal de hormigón armado sección 0,40mx0,40m  e=12cm 
Plataforma Derrumbe Limpieza L=53m  V=159m3
13+467,2013+557,20 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=96m
13+624,2013+737,20 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=73m
13+859,2013+904,20 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=45m
13+924,2014+009,20 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=85m
14+009,50 Canal principal Sin tapas, con material de deslaves ingresando Construir tapas de hormigón de 0,60x0,50x0,1m  L=122m
Canal principal Canal con grietas y fugas Reconstruir canal armado sección: 0,40x0,40  L=10m
14+063,50 14+171 Canal principal Canal con grietas, fugas y sin tapas Reconstruir canal armado sección: 0,40x0,40  L=107,50m
14+171,00 Canal principal No existe estructura de desfogue del canal Construir caja de salida
Colocar tubería de desfogue hasta quebrada 
ABSCISAS
TIPO DE ESTRUCTURA ESTADO ACTUAL TRABAJOS NECESARIOS PARA REPARACIÓN
ABSCISAS
TIPO DE ESTRUCTURA ESTADO ACTUAL
EVALUACIÓN CANAL PRINCIPAL SISTEMA DE RIEGO "QUINARA"
7+830
TRABAJOS NECESARIOS PARA REPARACIÓN
0+000
Todo el canal
Todo el canal
7+530
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ANEXO No. 2 
 
 
PROYECTO : QUINARA
OBJETO      :  REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO 
UBICACIÓN :  PARROQUIA  QUINARA  CANTÓN LOJA
FECHA :          MARZO - 2010
PRECIO PRECIO 
UNIT. TOTAL
1 REHABILITACIÓN CAPTACIÓN
13,811.54
G006R030
EXCAVACION EN CANAL, ZANJA O DRENAJE CLASE "B" A 
MANO,      CON PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE DESALOJO 
Y TENDIDA
m3 1.68 9.20 15.46
PRESUPUESTO  DE OBRA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANT.
G009R001
ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE RÌOS A MÁQUINA A 30m 
DE DISTANCIA PROMEDIO
m3 6000.00 1.28 7680.00
G006R031
EXCAVACION EN CANAL, ZANJA O DRENAJE CLASE "C" A 
MANO,      CON PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE DESALOJO 
Y TENDIDA
m3 0.50 22.50 11.25
G086R010 TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIÓN Ton/km 87.44 0.21 18.36
G078R001
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO 
SIKADUR 32 PRIMER PARA UNIR HORMIGÓN ENDURECIDO 
CON HORMIGÓN FRESCO.  INCLUYE LIMPIADA DE LA 
SUPERFICIE MEDIANTE EL CEPILLADO Y LAVADO
m2 180.00 13.50 2430.00
G086R282 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENCOFRADO EN CAMIÓN glb/m3/km 242.55 0.02 4.85
G086R019
TRANSPORTE DE ÁRIDOS, MATERIAL GRANULAR EN 
VEHÍCULOS
m3/km 49.39 0.41 20.25
G521R019
HORMIGON SIMPLE f 'c=210 Kg/cm2,CON PRESENCIA DE 
AGUA INCLUYE ENCOFRADOS
m3 18.00 176.76 3181.68
G521R002
HORMIGON CICLOPEO: 60% DE HORMIGON SIMPLE f 'c=180 
kg/cm2    + 40% DE PIEDRA, EN SECO.INCLUYE 
ENCOFRADOS.
m3 4.41 101.97 449.69
SUBTOTAL  1
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PRECIO PRECIO 
UNIT. TOTAL
2  REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCION
G078R001
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO 
SIKADUR 32 PRIMER PARA UNIR HORMIGÓN ENDURECIDO 
CON HORMIGÓN FRESCO.  INCLUYE LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE MEDIANTE EL CEPILLADO Y LAVADO
m2 2.65 13.50 35.78
G077R001
GEOMEMBRANA DE PVC ESPESOR=1,5mm, INCLUYE 
TERMOSELLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
m2 60.00 11.51 690.60
G076R001
HIERRO A CIELO ABIERTO, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN
Kg 3,685.00 1.99 7,333.15
G075R107
COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE SECCION 
COMPRENDIDA ENTRE 0.361-0.49m2, INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACION
u 1.00 367.59 367.59
G014R001
TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA DRENAJE D=110mm, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
m 430.00 4.14 1,780.20
G007R003
RELLENO SIN COMPACTAR A MANO CON MATERIAL A UNA 
DISTANCIA MÁXIMA DE 3m DE BORDE DEL CANAL, NO 
INCLUYE EXCAVACIÓN EN BANCO NI TRANSPORTE.
m3 65.00 2.82 183.30
G007R001
RELLENO COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20cm CON 
HUMEDAD OPTIMA, DISTANCIA LIBRE DE 3m, NO INCLUYE 
EXCAVACIÓN EN BANCO NI TRANSPORTE
m3 30.00 9.47 284.10
G006R003
EXCAVACIÓN EN PLATAFORMA CLASE C A MANO, 
INCLUYE DESALOJO Y TENDIDA HASTA 3m DEL BORDE DE 
LA PLATAFORMA
m3 11.00 15.45 169.95
G006R002
EXCAVACIÓN EN PLATAFORMA CLASE B A MANO, 
INCLUYE DESALOJO Y TENDIDA HASTA 3m DEL BORDE DE 
LA PLATAFORMA
m3 110.00 7.51 826.10
G004R080
DESALOJO DE MATERIAL EN VEHÍCULO, INCLUYE 
CARGADA
m3/km 101,076.90 0.44 44,473.84
G004R033
LIMPIEZA DE DERRUMBES SOBRE EMBAULADO DE CANAL 
A MANO
m3 474.89 4.51 2,141.75
G004R031
LIMPIEZA DE DERRUMBES EN PLATAFORMA A MÁQUINA, 
INCLUYE DESALOJO LATERAL
m3 9,497.80 1.01 9,592.78
G003R002
REPLANTEO Y NIVELACIÓN, INCLUYE EQUIPO 
TOPOGRÁFICO
Km 0.43 208.38 89.60
G003R001
ABSCISADO DE CANAL Y REDES, CADA 20m REGISTRADO 
EN MARCO DE 0,40X0,20 COLOR BLANCO, PINTURA DE 
CAUCHO Y NUMERACIÓN DE 0,12cm DE ALTO COLOR 
ROJO, PINTURA ESMALTE
Km 14.18 12.88 182.64
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANT.
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104,384.14SUBTOTAL MÓDULO 2
G541R001
HITO DE HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180kg/cm2 (B1=0,20x0,20; 
B2=0,12x0,12; H=0,50m) INCLUYE PLACA DE ALEACIÓN DE 
COBRE CON INSCRIPCIÓN d=10cm Y COLOCACIÓN.
u 141.80 15.05 2,134.09
G521R024
HORMIGON SIMPLE IMPERMEABILIf 'c=210 Kg/cm2, PARA 
CANAL O EMBAULADO EN   SECO > 0.22m2, INCLUYE 
ENCOFRADOS
m3 190.00 153.14 29,096.60
G521R011
HORMIGON SIMPLE f 'c=180 Kg/cm2, EN SECO, INCLUYE 
ENCOFRADOS .
m3 2.00 170.84 341.68
G511R031
MATERIAL DE FILTRO (ARENA-GRAVA) PARA DRENES, 
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
m3 50.78 15.22 772.87
G501R020 PIEDRA BOLA PARA INCREMENTO DE RUGOSIDAD m2 168.00 1.25 210.00
G096R132
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE DE CANAL A MÁQUINA 
CON RETROXCAVADORA INCLUYE DESALOJO DE 
MATERIAL HASTA 6m DEL BORDE DEL CANAL
m3 135.00 3.45 465.75
G096R020
LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE 
EMBAULADO EN CANAL
m3 25.85 15.03 388.53
G096R019
LEVANTAMIENTO O COLOCACIÓN DE TAPAS DE 
EMBAULADO EN CANAL
m3 7.75 7.51 58.20
G086R282 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENCOFRADO EN CAMIÓN glb/m3/km 10,560.00 0.02 211.20
G086R020 TRANSPORTE DE HIERRO ESTRUCTURAL EN CAMIÓN Ton/km 202.68 0.21 42.56
G086R019
TRANSPORTE DE ÁRIDOS, MATERIAL GRANULAR EN 
VEHÍCULOS
m3/km 2,741.06 0.41 1,123.83
G086R010 TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIÓN Ton/km 3,806.88 0.21 799.44
G079R001 CINTA PVC DE 10cm.  INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN m 105.00 5.60 588.00
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PRECIO PRECIO 
UNIT. TOTAL
3  OBRAS DE PROTECCIÓN
G086R110 TRANSPORTE DE TUBO PVC d=600mm EN CAMION Km/Km 7.15 9.29 66.42
G086R020 TRANSPORTE DE HIERRO ESTRUCTURAL EN CAMIÓN Ton/km 20.81 0.21 4.37
G086R019
TRANSPORTE DE ÁRIDOS, MATERIAL GRANULAR EN 
VEHÍCULOS
m3/km 3,802.04 0.41 1,558.84
G086R010 TRANSPORTE DE CEMENTO EN CAMIÓN Ton/km 2,374.94 0.21 498.74
G078R001
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO 
SIKADUR 32      PRIMER PARA UNIR H°ENDURECIDO CON 
HORMI.FRESCO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE 
MEDIANTE EL CEPILLADO Y LAVA
m2 35.84 13.50 483.84
G076R001
HIERRO A CIELO ABIERTO, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN
Kg 378.31 1.99 752.84
G041R094
CODO PVC L/R P EC d=200mm x 22.5°, PRESION UNION POR 
C/S,   (ESPIGO/CAMPANA), NORMA INEN 1373, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION
u 2.00 50.30 100.60
G011R082
TUBERIA PVC PRESION UNION C/S, (ESPIGO/CAMPANA) 
d=200mm x   0.80MPa, NORMA INEN 1373, INCLUYE 
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA
m 130.00 24.62 3,200.60
G006R024
EXCAVACION EN CANAL, ZANJA O DRENAJE CLASE "B" A 
MANO,      INCLUYE DESALOJO Y TENDIDA EN 
REHABILITACION DE ACEQUIAS
m3 46.80 9.02 422.14
G006R003
EXCAVACIÓN EN PLATAFORMA CLASE C A MANO, 
INCLUYE DESALOJO Y TENDIDA HASTA 3m DEL BORDE DE 
LA PLATAFORMA
m3 5.76 15.45 88.99
G006R002
EXCAVACIÓN EN PLATAFORMA CLASE B A MANO, 
INCLUYE DESALOJO Y TENDIDA HASTA 3m DEL BORDE DE 
LA PLATAFORMA
m3 57.60 7.51 432.58
G004R080
DESALOJO DE MATERIAL EN VEHÍCULO, INCLUYE 
CARGADA
m3/km 101.78 0.44 44.78
G004R015 LIMPIEZA DE CUNETAS DE CORONACION Y PASOS DE AGUA A MANOm3 8.00 3.32 26.56
G003R003 Replanteo sin equipo topográfico m2 150.00 1.07 160.50
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANT.
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35,667.01SUBTOTAL  3
G531R002
MURO DE GAVION MALLA TRIPLE TORSION (1x1x2m), 
NORMA INEN    1626, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m3 116.00 42.87 4,972.92
G531R001
MURO DE GAVION MALLA TRIPLE TORSION (1x1x3m), 
NORMA INEN    1626, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
m3 198.00 41.62 8,240.76
G521R029
HORMIGÓN SIMPLE f 'c=210kg/cm2 EN SECO, NO  INCLUYE 
ENCOFRADOS
m3 26.70 132.88 3,547.90
G521R021
HORMIGON SIMPLE f 'c=210 Kg/cm2, PARA OBRAS DE ARTE 
EN SECO, AREA DE ENCOFRADOS/VOLUMEN HORMIGON >= 
8, INCLUYE ENCOFRADOS
m3 2.00 244.03 488.06
G521R002
HORMIGÓN CICLÓPEO: 60% DE HORMIGÓN SIMPLE 
f 'c=180kg/cm2+ 40% DE PIEDRA, EN SECO.  INCLUYE 
ENCOFRADOS
m3 91.08 101.97 9,287.43
G501R014 ENROCADO CON PIEDRA ENTRE 30 Y 40 cm m3 22.50 33.79 760.28
G501R002 EMPEDRADO m3 15.00 26.09 391.35
G096R130 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN m3 2.18 15.66 34.14
G086R282 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENCOFRADO EN CAMIÓN glb/m3/km 5,119.40 0.02 102.39
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PRECIO PRECIO 
UNIT. TOTAL
4 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
6,000.00
159,862.68
SUBTOTAL 4
COSTO TOTAL DE LA OBRA :                                                                                                      
GPLS003 TALLERES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Taller 2.00 1,500.00 3,000.00
GPLS002 TALLERES DE CONTROL Y MANEJO FINANCIERO Taller 2.00 750.00 1,500.00
GPLS001 TALLERES DE LIDERAZGO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Taller 2.00 750.00 1,500.00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANT.
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ANEXO No. 3 
FICHA TÉCNICA16 
Límites del Sistema Norte:                Quebrada Mosquera 
Sur:                    Río Masanamaca 
Este:                   Cota 1.682 msnm 
Oeste:                Río Piscobamba y Qda. Angulepa 
Sectores y zonas de  
influencia del sistema 
Zona I:              Masanamaca, Palo Blanco 
Zona II:             Quinara, El Fundo 
Zona III:            Tumianuma 
Beneficiarios 191 Familias 
Número de lotes 259 lotes 
Juntas de Usuarios 6 Sectoriales y 1 General 
Superficie: 
 Área Total: 
 Área Regable: 
 Área Regada 
 
244.00  Ha. (270.10 ha-2007) 
191.00  Ha. (201.44 ha-2007) 
168.00  Ha. (190.06 ha-2007) 
Inicio de construcción: 
Año entrada en servicio: 
1981 
1985 
Cuenca Hidrográfica: 
Sub cuenca: 
Micro cuenca: 
Fuente de Captación: 
Cota de captación: 
Coordenadas: 
Río Catamayo 
Río Piscobamba 
Río Masanamaca 
Río Masanamaca 
1.678 msnm 
Latitud Sur          :   04º 17’ – 04º 19’ 
Longitud Oeste   :   79º 14’ – 79º 17’ 
Tipo de suelo: Franco-Arcillosos (Fo-Ao) 
Pendiente promedio: 0 al 2%; 4 al 16%; mayor al 30% 
Tipo de construcción del 
canal principal: 
Obras de arte: 
Redes de distribución: 
 
Canal rectangular de hormigón simple 
Pasos de agua, alcantarillas, Badenes 
Canal rectangular H°S, tubería AC (Varios diámetros) 
Caudal concedido: 189.60 l/s 
Estructura de toma: De hormigón, constituida por azud, colchón disipador , muros 
laterales, rejilla de captación, desripiador, canal de desfogue de 
sedimentos en la captación y desripiador con compuertas, y 
desarenador. 
Obra de toma: Tipo convencional con rejilla de captación lateral margen 
derecho, río Masanamaca 
Conducción principal: 13.62 Km. 
Conducción secundaria: 9.00 Km. 
                                                          
16 Ex-PREDESUR.  Ficha técnica del sistema de riego Quinara.  2008 
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